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’Køerne døde, fordi der var gift i vandløbene.’
’Det koster enormt mange penge og føles helt unød-

vendigt.’
’De skal bare lukke det ned.’

Sådan begynder den CD, som svenske Banverket har
produceret om en ny togtunnel gennem Hallandsåsen.
Tunnelen skal afløse 4,5 km enkeltsporet bjergbane og
giver plads til 24 tog i timen mod hidtil kun 4. Men ’år-
hundredets svenske miljøskandale’ stjal billedet i starten
og stoppede hele projektet i syv år. Derfor spiller miljøet
nu en hovedrolle i kommunikationen.

Vi var et lille hold fra Trafikjournalisternes Klub, der
besøgte projektets udstillingscenter, og vi har alle sam-
men set en del tunnelbyggerier. Men det kaotiske forløb
og den fremragende kommunikation gjorde indtryk i
netop dette projekt.

Tids- og prisgalop
Byggeriet gik i gang i 1992, og det skulle have været fær-
digt inden år 2000. Men på grund af de syv års pause er
de stadig kun halvvejs, og tunnelen bliver tidligst køreklar
i 2012. Siden projekteringen er prisen tidoblet fra 960
mio. til 9 mia. svenske kroner!

Det er der mange grunde til. Dele af bjerget viste sig
at være porøst og klægt og meget vandholdigt, så det blev
nødvendigt at bruge flere forskellige byggemetoder og
søge særlige tilladelser til at påvirke grundvandsstanden.

Miljøet på højkant
I 1997 var det så, at man ’kom til’ at forgifte grundvandet
med det kræftfremkaldende stof Rochagil (akrylamid),
der skulle tætne bjerget i et område med mange sprækker.
Fisk døde, køer måtte slås ned, og afgrøder destrueres.

Projektet lukkede og slukkede, men netop miljøhen-
syn fik det i gang igen i 2003 – nu med en ny og mere
avanceret teknologi. Tunnelen er nemlig nødvendig for
at begrænse den stigende trængsel af lastbiler, og den
snoede ’modeljernbane’ over Hallandsåsen er et af de
sidste fortidslevn i det effektive banenet mellem Malmø,
Gøteborg og Oslo.

Se udstillingen
Tirsdag-lørdag kl. 10-12 og 13-16
Vistorpsvägen 96, Förslöv
Svært at finde, så print kortet ud fra hjemmesiden:
www.banverket.se/hallandsas

Kommunikationen
Det har været en sej omgang for kommunikationsafdelin-
gen, men ’nu fokuserer vi fremad’, forsikrer Lotta Arcon-
ge, der er Banverkets informatør på projektet.

Åbent hus, en åben telefonlinje og halvårlige møder
med naboerne er fast rutine, og der er ingen forsøg på at
feje noget ind under græstæppet.

Miljø og ansvar er stadig indgangen til hele projektbe-
skrivelsen, både på hjemmesiden og på udstillingscentret
lidt uden for Förslöv på vejen mod Båstad. Her kan man
lære lige så meget om geologi og vandkvalitet som om
boremaskiner, og det er et flot og godt valg. n

Lær af de ærLige svenskere
En ny togtunnel gennem Hallandsåsen skulle være et storstilet miljøprojekt – og det blev det,

bare på en helt anden måde end planlagt. Alt gik galt. Til gengæld er kommunikationen i top
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